

Reporte Mensual de Reasentamiento

Enero 2019

1. Interacciones

Tipo de reunión	Interacciones	
	Ene	2018
Reunión	1	1
Grupo de Trabajo	1	1
Taller	0	0
TOTAL DE REUNIONES	2	2
Visitas a la oficina	7	7
Visitas a campo	3	3
REUNIONES INDIVIDUALES	10	10

2. Plan de Acción de Reasentamiento.

Fase I – Planeación	Completada
Fase II: PAR	Completada
Fase III: Traslado	Completada
Fase IV: Restauración de Medios de Vida	Completada

2.1 Nuevo Edén

- Se realiza reunión en Nuevo Edén, se toman fotos para carnet y entrega de carnet, en enero 15

2.2 Nueva Esperanza

- Se continúa con la liberación de cuentas mancomunadas con firma autorizada.
- Se realizó la donación de herramientas para la mejora del sendero Nueva Esperanza.
- Se realiza un acercamiento con el programa de agricultura de autoconsumo, para incentivar a las familias a cultivar.

Acciones para el próximo mes:

- Gestionar el segundo desembolso para continuar con la mejora al sendero uvero-Nuevo Edén.
- Continuar con la toma de fotos para carnet y control de acceso por el proyecto.